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Samenvatting 
In opdracht van de provincie Zeeland is een globale kostenraming opgezet 
voor een duurzame inrichting van het Zwin. Scenario KBD-c uit het 
'Literatuuroverzicht en bespreking scenario's voor het Zwin (Knokke-Heist)' 
vormt hiervoor het uitgangspunt. Globaal omvat dit scenario de volgende 
onderdelen: 
• Grootschalig vergroten van de komberging van het Zwin; 
• Ontpolderen van de Willem-Leopoldpolder ter grootte van 220 hectare; 
• Extra spuiwerking door een te bouwen gemaal met spui boezem. 
In verschillende deelramingen zijn de kosten geraamd voor de civiele werk-
zaamheden, de bouwkundige constructies, het gemaal en de uitwateringssluis. 
De ramingen zijn opgesteld aan de hand van de beschikbaar gestelde gege-
vens. Overwegend waren deze summier. De ramingen dienen dan ook als een 
globale kostenraming, met een marge van 20% te worden beschouwd. Alle ge-
noemde bedragen zijn in euro's, prijspeil is voorjaar 2002. 
Budgetraming 
Gemaal met uitlaatmiddel in de zeedijk 
Zeedijken inclusief de boezemdijk 
Inrichting Willem-Leopoldpolder 
Inrichting Zwin 
Amoveren bestaande zeedijk 
Koppeling Nederlands en Belgisch polderwater aan gemaal 
Aanleg 2e waterkering 
Diversen 
Subtotaal uitvoeringskosten 
Directiekosten 
BTW19% 
Subtotaal uitvoeringskosten incl. percentages 
Verplaatsen camping en 3 stuks woningen 
Aankoop gronden 
Algeheel totaal 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
12.450.000,= 
8.400.000,= 
2.300.000,= 
3.500.000,= 
1.575.000,= 
2.000.000,= 
500.000,= 
500.000:= + 
31.225.000,= 
4.475.000,= 
6.800.000:= + 
42.500.000,= 
3.500.000,= 
8.000.000:= + 
54.000.000,= 
Voor de uitgewerkte duurzame inrichting van het Zwin wordt een bedrag ge-
raamd van € 54.000.000,=. Hierdoor ontstaat een uitgestrekt, buitendijks 
natuurgebied van circa 400 hectare. De uitkomende materialen worden intern 
verwerkt in de te maken zeedijk. 
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Landschapsimpressie duurzame inrichting Zwin 
Onderstaand een beeld van een mogelijk toekomstige situatie bij een uitbreiding van het Zwin. Deze impressie is als beeld gehanteerd bij het opstellen van 
de raming en geeft een beeld van het nagestreefde ambitieniveau. Nadrukkelijk stellen wij hierbij dat het niet gaat om een ontwerp of inrichtingsschets. De 
impressie is in nauw overleg met de Provincie Zeeland tot stand gekomen. 
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1 Inleiding 
Aanleiding en achtergrond 
Het Zwin, gelegen op de grens van Nederland en België is een natuurgebied 
van internationale allure. De aanduiding van de slufter als 'vogelrichtlijn-
gebied' en 'habitatrichtlijngebied' bevestigen deze status. De natuurwaarden 
van het gebied worden echter bedreigd door het dichtslibben van de Zwin-
geul. Hierdoor stagneert de aanvoer van zout water, dat noodzakelijk is voor 
het behoud van de natuurwaarden. 
Tot op dit moment wordt de Zwingeul geregeld uitgegraven, om een voldoen-
de doorstroming mogelijk te maken. Het is duidelijk dat het op een dergelijke 
wijze openhouden van de geul slechts op korte termijn een oplossing biedt. 
Een oplossing voor de langere termijn is gewenst. Recent zijn verschillende 
studies uitgevoerd naar de mogelijkheden om deze ' levensader' van het Zwin 
op een meer duurzame wijze te laten functioneren. Bestudering van de ver-
schillende studies leidt tot een voorlopig voorkeursscenario, waarbij onder 
meer de Zwingeul geregeld wordt doorgespoeld met overtollig regenwater van 
de achterliggende polders. 
Inschakeling Grontmij 
Door de provincie Zeeland is aan Grontmij verzocht om scenario KBE-c (zie 
'Literatuuroverzicht en bespreking scenario's voor het Zwin'; Econnection 
d.d. mei 2001) in technisch opzicht nader te beschouwen en uit te werken in 
een eerste budgetraming. Centraal staat een meer duurzame inrichting voor 
het Zwin. In het scenario wordt uitgegaan van drie hoofdonderdelen: 
• Grootschalig vergroten van de komberging; 
• Vergraven van de Willem Leopoldpolder (vergroting Zwin met 220 ha.); 
• Extra doorstroming door aanleg van een spuiboezem en een nieuw gemaal. 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van dit document worden de uitgangspunten van het plan 
toegelicht, inclusief een impressie van een vergroot Zwin. De budgetraming 
met toelichting is opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt een alter-
natief (op hoofdlijnen) gepresenteerd, waarin wordt uitgegaan van een ver-
dere vergroting van het Zwin om op die wijze een duurzame situatie te creëren 
en in te spelen op functies als veiligheid, waterbeheer en recreatief mede-
gebruik. 
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2 Uitgangspunten 
2.1 Scenario duurzame herinrichting Zwin 
Voor een duurzame herinrichting van het Zwin is gekozen voor een scenario 
opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
• Grootschalig vergroten van de komberging van het Zwin volgens scenario 
KBI-c ( exclusiefbeschermen geulwand); 
• Het ontpolderen van de Willem-Leopoldpolder ter grootte van circa 220 
hectare Omschreven als scenario KBE-50; 
• Extra spuiwerking m.b.v. polderwater, scenario ESP. 
Bovenstaande wordt ook wel betiteld als scenario KBE-c. 
In dit hoofdstuk worden een aantal uitgangspunten vastgelegd. Deze vormen 
de basis voor de opgestelde globale budgetraming. De uitgangspunten zijn 
gebaseerd op diverse reeds beschikbare informatie. 
2.2 Gemaal 
De uitgangspunten voor het ontwerp van het gemaal vallen onder te verdelen 
m: 
• Omvang afwateringsgebied; 
• Opvoerhoogte gemaal; 
• Uitgangspunten berekening gemaal. 
Omvang afwateringsgebied 
De totale omvang van het afwateringsgebied bedraagt circa 23.000 hectare 
(gebaseerd op het rapport 'Mvoer van het polderwater via het Zwin' van 
Belgroma- Grontmij d .d. december 1998). Het afwateringsgebied is onder te 
verdelen in een Nederlands en een Belgisch deel: 
• Nederlands deel: totaal gebied 17.100 hectare (is wintersituatie); 
• Belgisch deel: totaa16.000 hectare (=Hazegraspolder, Zwinpolder en 
bebouwde kom Knokke). 
Dit uitgangspunt is gebaseerd op het rapport: 
Opvoerhoogte 
De gegevens voor de ondergrens van de bestaande afvoer zijn afkomstig van 
de leggergegevens en het peilbesluit van het waterschap. Als uitgangspunten 
zijn gehanteerd (op basis van de gegevens tussen de stuw 'Driekoker' en het 
gemaal Cadzand): 
• Zomerpeil-0.75 N .A.P. 
• Winterpeil - 0.90 N.A.P. 
• Hydraulisch profiel watergang: bodembreedte 15,50 mi, diepte - 3,00 m 1 
en taluds 1:3. 
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Uitgangspunten 
Gezien de fluctuaties die er optreden wordt voorgesteld om een ondergrens 
van - 1.50 m 1 NAP aan te houden t.b.v. de berekening voor het gemaal. Voor 
de bovengrens van de opvoerhoogte van het gemaal is het voorstel de boezem 
te vullen tot een hoogte van +6.00 m 1 N.A.P. 
Voor de verdere onderbouwing wordt verwezen naar de paragraafwaarin de 
uitgangspunten voor de spuiboezem zijn uiteengezet. 
De maximale afvoercoëfficiënt van de huidige waterlopen bedraagt 
1,15 lis/hectare. 
Voor de berekeningen van het gemaal zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
• Omvang gebied: 23.000 hectare; 
• Ondergrens: -1 ,50 m 1 N.A.P; 
• Bovengrens: +6.00 m 1 N.A.P.; 
• Capaciteit gemaal: 24m3/sec.; 
• Opvoerhoogte: 7.50m1• 
In het bovenstaande is rekening gehouden met: 
• Extra lozingsmogelijkheid via de te handhaven en eventueel aan te passen 
suatiesluis Cadzand (is veiligheidsfactor); 
• Vergroting in winterhalfjaar van gebied Cadzand van 17.1 OOhectare naar 
21.000 hectare in geval dat er geen lozing plaats heeft via Nol Zeven. 
2.3 Aanvoer polderwater naar gemaal 
Om het af te voeren polderwater naar het nieuwe gemaal te laten stromen 
dienen de huidige waterlopen waardoor afvoer plaatsvindt te worden 
aangepast. Rekening is gehouden met de volgende aanpassingen: 
• Belgisch deel, tot aan het Leopoldskanaal (zie rapportage 'afvoer van 
polderwater via het Zwin' Belgroma - Grontmij); 
• Nederlands deel vanaf bestaande watergang naar nieuw gemaal. Hierin 
dient een brug t.b.v. een weg te worden opgenomen; 
• Stuw gelijk aan Driekoker i.v.m. onafhankelijk stuwen peilgebieden 
Vlaanderen en Nederland. 
2.4 Spuiboezem 
De inhoud van het bekken is volgens de opgave van de provincie Zeeland 
gebaseerd op 350.000 m3• Dit houdt in dat het bekken bij 100% gebruik van 
het gemaal (24m3/sec) in circa 4 uur is gevuld. Indien er langer wordt bemalen 
dan dient het overtollige water via een overstort te kunnen lozen op het in te 
richten deel van de Willem-Leopoldpolder (uitbreiding Zwin) . 
Uitgangspunt voor de locatie van de spuiboezem is dat deze in de omgeving 
van de bestaande camping in de omgeving van Retranchement komt te liggen. 
In principe is de locatie van de spuiboedem echter niet kritisch. Om extra 
dijklengte te voorkomen is uitgegaan van de aanleg in de hoek van het gebied. 
tf Grontmij 114193.58.R001.33, rev. 0 
blad 7van 24 
~ 
~ 
~ 
I!) 
~ 
~ 
Uitgangspunten 
Er is voor gekozen om de boezem buitendijks aan te leggen. Dit houdt in dat 
de dijken om de boezem, op deltahoogte moeten worden aangelegd. Door de 
provincie Zeeland is aangegeven de dijken als 'groene' zeedijken te willen uit 
aanleggen. Daarbij dienen de belopen met een talud van 1:7 te worden aan-
gelegd en de kern te worden afgedekt met een kleipakket van minimaal2.00 
m1• De blijvende kruinhoogte dient +8,35 m 1 N.A.P. te zijn. Aangenomen is 
de dijken met een aanleghoogte van +9.00 m1 N.A.Paan te leggen. 
Omdat binnen de boezem sterk wisselende waterstanden zullen voorkomen 
achten wij aan de binnenzijde een beloop met harde afwerking op zijn plaats. 
Voorbeelden van dergelijke constructies zijn te vinden bij de boezems/bekkens 
van de Braakman en de Biesbosch. Hierdoor zal er minder verweking op kun-
nen treden en er ontstaat een stabieler dijklichaam. Bijkomend voordeel is een 
kleiner ruimtebeslag en minder (van extern benodigde) benodigde materialen. 
Dit beloop kan onder een helling van 1:3 worden uitgevoerd. 
Omvang boezem 
Het maaiveld van de Willem-Leopoldpolder varieert van circa+ 1.00 tot 
+2.00 m1 NAP. De hoogte van de dijk dient daarom gemiddeld 7,50 m 1 boven 
maaiveld te zijn. De teenbreedte wordt dan (7,5 x 7)+ (7,5 x 3) + 5 = 80 m 1, bij 
een verharde binnenberm. 
Gemiddeld zal er 4,50 m 1 water in de Spuiboezem kunnen worden geborgen 
zonder dat er wordt ontgraven. Bij een benodigde inhoud van 350.000 m3 
betekent dit een netto oppervlakte 350.000/4,5 =circa 80.000 m2 (8 hectare). 
De afmeting bij een gemiddeld wateroppervlak bij 2.25 m 1 vulling is dan 
250 x 350 m 1. Het ruimte beslag voor de dijken kan gesteld worden op circa 
(350 + 450) x 80m1 is gelijk aan circa 7 hectare. 
In totaal bedraagt het oppervlak van de boezem buitendijks circa 15 hectare. 
Spuivoorziening 
Uitgegaan wordt van een spuiregime onder vrij verval (gravitair). De te 
bouwen spuivoorziening zal worden gebaseerd op een maximum debiet van 
30m3/sec, bij een volledig gevuld spuibekken. Dit gegeven is gebaseerd op de 
maximum capaciteit van het gemaal, rekening is daarbij gehouden met een 
veiligheidsfactor van 25%. Deze factor is ons inziens benodigd, omdat de 
mogelijkheid bestaat dat bij aanvang van het spuien het bekken gevuld is en 
er tegelijkertijd bemalen wordt. Uitgangspunt is dat een stijging van de water-
stand boven +6.00 m 1 N .A.P. zich niet mag voordoen. 
Zoals boven vermeld kan het bekken in 4 uur volledig gevuld zijn. Om ver-
dere stijging van de waterstand in het bekken te voorkomen dient er bij de 
spuivoorziening een overstort te worden geplaatst. Ter indicatie kan hierbij 
worden aangegeven dat bij een aanvangsdebiet van 30 m3/s het bekken binnen 
een spuicyclus van circa 5 uur de gehele spuiboezem leeg zal zijn. 
De spuikoker dient door het dijklichaam op circa teenhoogte te worden aan-
gelegd. Dit houdt in dat de koker circa 80 m1 lang dient te zijn. 
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2.5 Inrichting Willem-Leopoldpolder 
Voor de inrichting van de Willem-Leopoldpolder zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
• Uitplaatsen van de camping (omvang circa 6 hectare); 
• Inrichten polder tot schor/slik door vergraven; 
• Aanbrengen zeedijk; 
• Amoveren van de zeedijk; 
• Amoveren van onverharde wegen en overige inrichting. 
Uitplaatsen camping (omvang circa 6 hectare) 
Uitgangspunten 
Voor de bepaling van de kosten van het uitplaatsen van de camping is als uit-
gangspunt genomen dat de camping wordt verplaatst naar een gebied in de 
omgeving van Cadzand-Bad. 
Inrichten polder tot schor/slik door middel van vergraven 
De gegevens uit het rapport MOD. 474 rapport 4 'Natuurreservaat het Zwin' 
d.d. 1995 van het Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium zijn gebruikt 
voor het bepalen van de hoogteligging. De gegevens zijn omgerekend naar 
N.A.P.-waarden, gebruik makend van een omrekeningsfactor conform het 
Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium (Volgens opgave van het Vlaams 
Waterbouwkundig Laboratorium is de omrekeningsfactor van MOW Z naar 
TAW =0.09 m1• TAW is gelijk aan N.A.P. + 2.32m1• Dus MOW Z ligt 2.41 
m 1 hoger dan N.A.P.). 
In overleg met de provincie Zeeland is voor de nieuwe inrichting aangenomen 
dat circa 60% van het gebied uit schor dient te bestaan. De overige 40% wordt 
ingericht als slikken/water. Uitgaande van een omvang van de polder van 
circa 220 hectare, een reservering van circa 15 hectare voor de spuiboezem en 
een reservering van circa 50 hectare (ruimtebeslag is6.000 m 1 x 85 m 1). Blijft er 
circa 155 hectare over om in te richten. Uitgaande van bovenstaande procen-
tuele verdeling houdt dit in dat er wordt uitgegaan van de aanleg van 
circa 95 hectare schor en 60 hectare slikken en open water. 
Om 60% schor te realiseren dient een inschatting gemaakt te worden van het 
hoogwaterpeil in de polder bij een overschrijdingskans van circa 1 Ox per jaar. 
Op basis van gegevens van het Waterschap Zeeuws Vlaanderen wordt aange-
nomen dat dit peil ongeveer op +2.20 N.A.P.ligt. Uit de verkregen hoogte-
cijfers blijkt dat het gewenste aandeel schor (60%) daarmee niet wordt ge-
haald: het gebied ligt over een groter oppervlak lager. Ophoging zal echter uit 
oogpunt van natuurlijkheid niet plaats vinden. Aanwas van schor kan daar-
mee plaats vinden zonder dat dit strijdig is met de uitgangspunten. 
Open water zal er met name gecreëerd worden tussen de bestaande Zwingeul 
en de spuivoorziening van de boezem. Aangesloten wordt bij de noord-zuid as 
van het gebied, waar in de ondergrond nog relicten van kreken aanwezig zijn. 
Dit gebied heeft momenteel een hoogte die varieert van +0.30 tot + 0.80 
N.A.P. 
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Uitgangspunten 
In het rapport 'literatuuroverzicht en bespreking van scenario's en maatre-
gelen voor het Zwin' wordt uitgegaan van een geulbreedte van 240 m 1 nabij 
het Zwin, teruglopend naar 0 m' nabij de achterzijde van de polder met een 
corresponderende diepte van - 2,40 N.A.P. tot - 0,80 N.A.P. Hierbij is echter 
geen rekening gehouden met spuiwerking vanuit het boezem. Wij stellen voor 
om nabij het Zwin deze gegevens te handhaven en nabij de spuiboezem uit te 
gaan van een geulbreedte van 60 m 1 en een onveranderde diepte van - 2.40m 
N.A.P. 
Voor de Willem-Leopoldpolder houdt bovenstaande in dat wordt uitgegaan 
van een verdieping van maximaal3.00 m1 ter plaatse van de toekomstige geul. 
Uitgegaan wordt van een gemiddelde geulbreedte van 150 m 1, meteen lengte 
(binnen de polder) van circa 2.000 m 1• Dit resulteert in een ruimtebeslag van 
30 hectare aan slik en open water. Voor de resterende 30 hectare die dient te 
worden ingericht als slik en open water wordt aangenomen dat 2/3 deel van 
de bestaande oppervlakte niet wordt ontgraven of opgehoogd. In het reste-
rende deel, circa 10 hectare, zullen kleinere geulen worden gegraven. In de 
berekening wordt hier een gemiddelde ontgravingsdiepte van 1.00 m 1 aan-
gehouden. 
Aanleggen van de zeedijk 
De nieuwe zeedijk is gelegen langs het uitwateringskanaal, de weg van Re-
tranchement naar Knokke en ter plaatse van de binnendijk richting het Zwin. 
Uitgegaan wordt van een totale lengte van 6.000 m 1• 
Uitgegaan wordt van de aanleg van een 'groene' zeedijk, waarbij de belopen 
buitendijks met een talud van 1:7 te worden aangelegd en de kern te worden 
afgedekt met een kleipakket van 2.00 m1• Het binnenbeloop kan worden uit-
gevoerd met een talud van 1:3 met een tussenberm van 5.00 m1• De blijvende 
kruinhoogte dient +8,35 m1 N.A.P. te zijn. Uitgegaan wordt van een aanleg-
hoogte van 9.00 m 1 N.A.P. met een kruinbreedte zal5.00 m 1 bedragen. De 
totale breedte van de teen wordt dan 85 m 1• 
Amoveren zeedijk 
De gehele zeedijk zal worden opgeruimd, en niet zoals in eerdere rapportages 
is aangeven over een bepaalde doorstroombreedte. De totale lengte bedraagt 
1.400 m'. De bestaande dijk bestaat uit een kern van zand met een schil van 
klei. 
Amoveren onverharde wegen en diversen 
Binnen het te ontpolderen gedeelte liggen een aantal semi-verharde wegen. 
Deze dienen te worden opgeruimd. Tevens zal na een veldbezoek een inschat-
ting moeten worden gemaakt van de overige voorzieningen welke dienen te 
worden opgeruimd of aangepast. 
2.6 Zwin 
Uitgegaan is van 1.000.000 m3 grondverzet voor de inrichting van het Zwin. 
Dit is ten behoeve van de verbreding van de geulen en het (gedeeltelijk) af van 
de schorren langs de hoofdgeul. Geulwandverdediging is niet opgenomen in 
de kostenraming. 
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Uitgangspunten 
2.7 Grondbalans 
Uitgangspunt is dat de vrijkomende grond wordt verwerkt in de kern en de 
resterende hoeveelheid in de vooroever van de zeedijk. Nader onderzoek naar 
de vrijkomende grond is noodzakelijk om te bepalen of en waar deze het beste 
kan worden verwerkt, uitgaande van de stabiliteitseisen voor de zeedijk. 
Voor het plan is een grondbalans opgesteld. Aan de hand van de grondbalans 
is het alternatieve dwarsprofiel van de zeedijk aangepast door de schil aan de 
zeezijde te vergroten en hierin meer grond te verwerken. Uitgegaan wordt van 
de volgende hoeveelheden vrijkomende grond: 
• Willem-Leopoldpolder 900.000 
• Zwin 1.000.000 
Amoveren zeedijk 450.000 
• Watergang Nederlands deel 50.000 
• Watergang Belgisch deel 100.000 
• Totaal vrijkomende grond 2.500.000 
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3 Budgetraming 
3.1 Inleiding 
De budgetraming is gebaseerd op de in het vorige hoofdstuk omschreven 
uitgangspunten en de tekeningen met de nummers 114193-2413-T002 en 
T003. 
De budgetraming is verdeeld in de volgende deelramingen: 
• Gemaal met uitlaatmiddel in de zeedijk; 
• Zeedijken inclusief de boezemdijk; 
• Inrichting Willem-Leopoldpolder; 
• Inrichting Zwin; 
• Amoveren bestaande zeedijk; 
• Koppeling Nederlands en Belgisch polderwater aan het gemaal; 
• Aanleg 2• waterkering; 
• Verplaatsen camping en 3 stuks woningen; 
• Aankoop gronden; 
• Diversen. 
Deze opdeling is gemaakt om inzicht meer inzicht te geven in de kosten van 
de afzonderlijke delen. Omdat er in principe wordt uitgegaan van een inte-
graal plan zal zonodig worden aangegeven waar de scheiding is gelegen tussen 
de verschillende onderdelen. Het is echter niet zo dat wanneer er een onder-
deel komt te vervallen dat dit ramingsonderdeel kan worden geschrapt, dit 
kan gevolgen hebben voor andere onderdelen. 
Alle genoemde bedragen in deze budgetraming zijn in euro's, exclusief BTW. 
Als prijsreferentie is het prijspeil van voorjaar 2002 aangehouden. 
3.2 Gemaal en spuivoorziening 
Gemaal 
De stichtingskosten voor het nieuw te bouwen gemaal 'Zwin' laten zich als 
volgt samenvatten: 
• aansluiting elektriciteitsnet 
• mechanische installatie 
• elektrische installatie 
• civieltechnische gedeelte 
• bouwkundige gedeelte 
Totale kosten 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
500.000,-
3.300.000,-
700.000,-
4.500.000,-
500.000,- + 
9.500.000,-
Een nadere onderbouwing van de geraamde onderdelen is opgenomen in 
bijlage 1. 
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Budgetraming 
Uitwateringssluis (spuisluis) in de dijk van het spaarbekken 
Voor deze spuisluis is uitgegaan van een sluis door de dijk met 3 op palen 
gefundeerde kokers met inwendige afmetingen van circa 4.00 x 4.00 meter 
voorzien van twee schuiven per koker. 
De stichtingskosten van deze spuisluis worden geraamd op: 
• mechanische en elektrisch installatie € 450.000,-
• civiele gedeelte € 2.500.000,- + 
Totale kosten € 2.950.000,-
3.3 Dijken 
Amoveren bestaande zeedijk 
Nadat de Willem-Leopoldpolder en het Zwin zijn ingericht kan de bestaande 
zeedijk worden verwijderd en de ontpoldering een feit worden. Dit houdt in 
dat de aan te leggen zeedijk op dat moment op sterkte moet zijn. De uitko-
mende materialen kunnen dus niet worden gebruikt met een constructieve 
betekenis. De verwerking zal plaats vinden in de vooroever van de nieuwe 
zeedijk. 
Voor de opbouw van de dijk wordt uitgegaan van een kern van zand met een 
schil van klei. Er zijn geen 'harde' materialen aanwezig, met andere woorden 
de werkzaamheden vallen in de categorie grondwerk. De lengte van de zeedijk 
is 1.400 m1 en de inhoud gemiddeld 300 m3/m 1• Het totale grondverzet is 
420.000m3• 
De kosten voor het amoveren van de zeedijk bedragen € 1.575.000,-. 
Aanleg nieuwe dijken 
De kosten voor de aanleg van dijken laten zich, op basis van de 
onderbouwing in bijlage 2, als volgt samenvatten: 
Kleibekleding 80.000 m3 € 25,= 
Kernmateriaal Zwin 1.000.000 m3 € 1,= 
Aanvulgrond 1.500.000 m3 € 1,= 
Harde glooiing 50.000 m2 € 50,= 
Onderhoudsweg 6.400 m 1 €110,= 
Bijkomende werkzaamheden 1 st p.m. 
Totale kosten voor 6.350 m1 dijk 
3.4 Inrichting Willem-Leopoldpolder 
Opruimingswerkzaamheden 
€ 2.000.000,-
€ 1.000.000,-
€ 1.500.000,-
€ 2.500.000,-
€ 700.000,-
€ 700.000,- + 
€ 8.400.000,-
Binnen de polder dienen semi-verharde paden en enkele bosjes te worden 
opgeruimd. De drie woningen in de zuidoost hoek moeten worden gesloopt. 
De ondergrondse infrastructuur en de bebouwing van de camping zullen 
moeten worden verwijderd. Voor het overige is de polder 'kaal ' . 
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Ontgraving 
De ontgravingen zullen bestaan uit 2 onderdelen, namelijk de geul tussen de 
boezem en de bestaande geul van het Zwin en de verdere inrichting tot open 
water I slik. 
De geul heeft een lengte van 2.000 m 1 en wordt ontgraven tot een diepte van-
2.40 m 1 N.A.P. De totale ontgravingsdiepte is dan circa 4.00 m 1• De breedte 
van de geul is gemiddeld 150 m 1, 240 m1 bij de bestaande Zwingeul en 60 m 1 
bij de boezem. Dit geeft een grondverzet van 700.000 m3• Bij de inrichting tot 
open water I slik is rekening gehouden met een ontgraving van 20 hectare met 
een gemiddelde diepte van 1.00 m1. Dit geeft een grondverzet van 200.000 m3• 
Uitgangspunt is dat de polder eerst wordt ingericht en in een later stadium 
wordt aangesloten op het Zwin dus ontgravingen in den droge en vervoer per 
as. In de raming is rekening gehouden met ontgraven en vervoer naar de schil. 
Overige inrichting zal niet plaats vinden. 
Deelraming Willem-Leopoldpolder. 
Opruimingswerkzaamh. 1 st. 
Grondwerk geul 700.000 m3 
Grondwerk open water I slik200.000m3 
Totale kosten 
3.5 Inrichting Zwin 
Grondwerk 
p.m. 
€ 2,= 
€ 2,= 
€ 500.000,= 
€ 1.400.000,= 
€ 400.000,= 
€ 2.300.000,= 
Bij de inrichting van het Zwin is rekening gehouden met een totale ontgraving 
van 1.000.000 m3. De ontgraving zal deels plaats vinden als verbreding van de 
bestaande geul en deels op het aanwezige schor. Bij de eenheidsprijs is 
rekening gehouden met het werken in een getijdegebied en vervoer per as. De 
verwerking is reeds opgenomen bij het onderdeel dijken. 
Deelraming Zwin 
Grondwerk Zwin 1.000.000 m3 € 3,50 € 3.500.000,= 
3.6 Koppeling polderwater aan gemaal 
Nederlands deel 
De werkzaamheden bestaan uit de volgende 2 onderdelen: 
• Graven verbinding tussen de bestaande watergang en het nieuwe gemaal. 
Uitgangspunt is het hydraulisch profiel van de bestaande watergang met 
natuurvriendelijke oevers. 
• Aanbrengen van een geautomatiseerde stuw met een debiet gelijk aan 
Driekoker. Tevens dient op deze locatie een nieuwe brug te worden 
aangelegd ten behoeve van de weg Sluis- Cadzand-Bad . 
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Deelraming Nederlands deel: 
Graven watergang 50.000 m 3 
Stuw en brug 1 st. 
Totale kosten 
Belgisch deel 
€ 3,50 
p.m. 
De werkzaamheden bestaan uit de volgende 2 onderdelen: 
Budgetraming 
€ 140.000,-
€ 760.000,- + 
€ 900.000,-
• Graven verbinding tussen de Burkelsdijk en het nieuwe gemaal. 
• Aanpassen van diverse duikers en een nieuwe stuw ten behoeve van de 
peilscheiding tussen het Nederlandse en het Belgische deel. 
Deelraming Belgisch deel: 
Graven watergang 100.000 m3 
Aanbrengen stuw I st. 
Aanpassen stuw duikers I st. 
Totale kosten 
3.7 Aanleg tweede waterkering 
€ 3,50 
p.m. 
p.m. 
€ 350.000,-
€ 130.000,-
€ 620.000,- + 
€ 1.100.000,-
De tweede waterkering zal grotendeels intact blijven. Daar waar deze als 
eerste waterkering dienst gaat doen zal de tweede waterkering hierin worden 
opgenomen. Als voorziening wordt hier € 500.000,- voor opgenomen. 
3.8 Diversen 
Voor recreatieve voorzieningen wordt een stelpost opgenomen van 
€ 500.000,-. Uit deze post kunnen (aanvullende) voorzieningen worden 
getroffen voor trappen, informatiepanelen, aanvullende wandel- fietspaden, 
etc. 
3.9 Verplaatsen camping en 3 woningen 
Bij de verplaatsing van de camping is uitgegaan van een oppervlakte van 6 
hectare. De verplaatsingskosten worden ingeschat op 1 miljoen per hectare 
(inclusief BTW). De kosten komen daarmee op € 2.750.000,- inclusief BTW. 
Voor de woningen is een bedrag van € 250.000,= per woning aangehouden. 
Rekening houdend met de uitplaatsing van drie woningen komen de kosten 
daarmee op € 750.000,-inclusiefBTW. 
De totale kosten voor uitplaatsingen bedragen € 3.500.000,- inclusief BTW. 
3.10 Aankoop gronden 
De gehele Willem-Leopoldpolder dient te worden aangekocht. Tevens dienen 
gronden te worden aangekocht voor de aan te leggen watergangen. Uitgegaan 
is van de aankoop van 230 hectare tegen € 35.000,= per hectare inclusief 
BTW. De totale kosten voor de aankoop van gronden komen daarmee op 
€ 8.000.000,= inclusief BTW . 
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3.11 Budgetraming 
Gemaal met uitlaatmiddel in de zeedijk 
Zeedijken inclusief de boezemdijk 
Inrichting Willem-Leopoldpolder 
Inrichting Zwin 
Amoveren bestaande zeedijk 
Budgetraming 
Koppeling Nederlands en Belgisch polderwater aan gemaal 
Aanleg 2• waterkering 
€ 12.450.000,-
€ 8.400.000,-
€ 2.300.000,-
€ 3.500.000,-
€ 1.575.000,-
€ 2.000.000,-
€ 500.000,-
Diversen 
Subtotaal uitvoeringskosten 
Directiekosten 
BTW19% 
Subtotaal uitvoeringskosten incl. percentages 
Verplaatsen camping en 3 st. woningen 
Aankoop gronden 
Algeheel totaal 
€ 500.000,- + 
€ 31.225.000,-
€ 4.475.000,-
€ 6.800.000,- + 
€ 42.500.000,-
€ 3.500.000,-
€ 8.000.000,- + 
€ 54.000.000,-
Alle bedragen zijn in euro en gebaseerd op prijspeil voorjaar 2002. 
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4 Alternatief 
4.1 Kansen voor integrale benadering 
In het hiervoor doorgerekend scenario wordt uitgegaan van een vergroting 
van de komberging van het Zwin, de aanleg van een bekken (spuiboezem), 
een gemaal de bouw van een spuisluis. Het bekken, met een oppervlakte van 8 
hectare een waterstandvariatie van 4,5 meter, geeft een bergend vermogen van 
circa 350.000 m3• Deze hoeveelheid wordt benut voor het doorspoelen van de 
Zwingeul, waardoor verzanding op een duurzame wijze wordt tegengegaan. 
Gekozen is het bufferen van een grote hoeveelheid water op een relatief klein 
oppervlak. 
De uitgewerkte inrichting van het vergrote Zwin is gebaseerd op een com-
binatie van scenario's van eerder uitgevoerde studies. Deze hadden over-
wegend een sectoraal karakter, terwijl voor een dergelijke omvangrijke in-
greep in de regio juist een integraal plan noodzakelijk is. 
Wanneer de ontwikkelingen in het Zwin in een breder perspectiefworden be-
keken liggen er kansen om in te spelen op de ontwikkelingen van de herinrich-
ting van de kust van West Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor ontstaan bijzondere 
mogelijkheden op het gebied van meervoudig ruimtegebmik en 'werk met 
werk' maken. Een dergelijke benadering sluit beter aan bij de gedachte om de 
ontwikkelingen in het gebied integraal te benaderen, om zo tot een optimale 
planontwikkeling te komen. 
4.2 Meerwaarde door integrale benadering 
Wanneer de waterbuffering plaatsvindt op een groot oppervlak, kan bij een 
oppervlakte van circa 150 hectare en een waterstandvariatie van 20 tot 25 
centimeter eenzelfde hoeveelheid water worden gebufferd. Ook deze kan 
worden benut voor de doorspoeling van de Zwingeul. 
Op deze manier ontstaat: 
• Grootschalige buffering voor het openhouden van de Zwingeul en extra 
waterberging bij calamiteiten (T= 1 00); 
• Extra oppervlak aan natte natuur ten behoeve van de EHS, een meer 
natuurlijk systeem en versterking van cultuurhistorische elementen. 
Als het huidige gemaal bij Cadzand wordt vervangen door een in/uitlaatwerk 
ontstaat de mogelijkheid (zout) water in te laten en via de Zwingeul weer te 
spuien. Dit maakt het doorspoelen onafhankelijk voor het aanbod van afstro-
mend oppervlaktewater (in de zomer is weinig water beschikbaar) en biedt 
kansen voor een verdere vergroting van het aandeel zoute en brakke natuur. 
Hiermee kan de Ecologische Hoofdstructuur vergaand worden versterkt. 
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" Bijlage 1: Achtergrond gemaal 
Algemeen 
Het nieuw te bouwen gemaal bemaalt een Nederlands en een Belgisch gebied. 
Het Nederlandse deel is circa 17.000 hectare groot, het Belgische gebied circa 
6.000 hectare. Het totale bemalingsgebied bedraagt derhalve circa 23.000 
hectare. 
Het gemaal pompt het water in een nieuw aan te leggen spaarbekken met een 
oppervlakte van circa 8 hectare. Het spaarbekken watert via een uitwaterings-
sluis af op het Zwin. 
De uitgangsgegevens van het gemaal zijn als volgt: 
• capaciteit Q 24m3/sec 
• zomerpeil polder Z.P. NAP -0,75 m 
• winterpeil polder W.P. NAP -0,90 m 
• laagste laagwater polder L.L.W. NAP -1 ,50 m 
• laagwater spaarbekken L.W. NAP +1,50 m 
• hoogwater spaarbekken H.W. NAP +6,00 m 
De budgetramingen zijn op basis van bovenstaande (summiere) gegevens op-
gesteld. Een nauwkeuriger specificatie kan plaats vinden na opstelling van een 
volledig programma van eisen, waarbij meerdere varianten in ogenschouw ge-
nomen kunnen worden. 
Bij het voorlopige ontwerp is uitgegaan van een elektrisch gemaal. Wellicht is 
het raadzaam om een noodstroomaggregaat te plaatsen voor de voeding van 
één pomp. In de budgetraming is hier verder geen rekening mee gehouden. 
Het gemaal bestaat uit de volgende hoofdonderdelen: 
• mechanische installatie; 
• elektrische installatie; 
• civieltechnische gedeelte; 
• bouwkundige gedeelte. 
M echanische installatie 
De mechanisch installatie bestaat uit: 
• pompinstallatie; 
• algemene mechanische installatie; 
• krooshekreiniger; 
• kleppen en de schuiven. 
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Bijlage 1: Achtergrond gemaal 
In het gemaal worden drie identieke pompinstallaties opgesteld. Elke pomp-
installatie heeft een capaciteit van 8 m3/sec. bij een statische opvoerhoogte van 
7,50 meter. Elke pompinstallatie bestaat achtereenvolgens uit: 
• Een schroefcentrifugaalpomp met betonnen huis. Dit betonnen huis be-
staat uit prefab delen die in de betonconstructie van het pompgebouw 
worden ingegoten; 
• Een spaeerkoppeling en een draagframe met tandwielkast en oliekoelset; 
• Een verticale draaistroommotor; 
• Noodzakelijke geluiddempende voorzieningen; 
• Een 12 pulsige frequentieomvormer; 
• Een dubbelwikkelings transformator; 
• Diverse kleinere installatiedelen zoals mangatdeksels, conditiebewakings-
apparatuur, lekwaterpompjes, gereedschappen en reservedelen. 
Naast de drie pompinstallaties worden in het pompgebouw een aantal voor 
het bedrijf benodigde hulpinstallaties en voorzieningen aangebracht. Deze 
bestaan in hoofdzaak uit: 
• Een afsluiter in de perskoker, direct achter iedere pomp, uitgevoerd als 
hydraulisch bediende schuif of als elektromechanisch bediende tolklep; 
• Een lenspomp installatie in de kelder van het gemaal; 
• Een ventilatiesysteem in de kelder en de bovenbouw van het 
pompgebouw; 
• De centrale verwarmingsinstallatie; 
• Een handbediende bovenloopkraan in de machinekamer; 
• Een waterleiding; 
• Diverse kleinere installatiedelen zoals hijsluiken, ventilatieroosters, 
hijsogen, ed. 
Ter bescherming van de pompen worden krooshekken en een 
krooshekreiniger geplaatst. Het geheel bestaat in hoofdzaak uit: 
• Een krooshek in iedere instroomopening; 
• Een krooshekreiniger van het portaaltype met grijper, 
• De nodige roosters, luiken en leuningen; 
• Een eigen elektrische installatie in volautomatische uitvoering; 
• Gereedschappen en reservedelen. 
Per pompinstallatie worden in het uitstroomhoofd een terugslagklep en een 
noodschuif aangebracht. De uitvoering is als volgt: 
• De terugslagkleppen worden uitgevoerd als uittrekbaar kleppenraam met 
twee boven elkaar liggende stalen terugslagkleppen; 
• Een noodschuif van staal, lopend in een roestvast stalen schuifspanning; 
De aandrijving hydraulisch of door middel van een elektrisch bediend 
mechanisch bewegingswerk; 
• Bij de kleppen en schuiven behoren de nodige luiken, afdekroosters en 
leuningwerken; 
• Gereedschappen en reservedelen . 
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Bijlage I : Achtergrond gemaal 
Elektrische installatie 
De elektrische installatie bestaat uit: 
• De aansluitingen op het elektriciteitsnet en het telefoonnet; 
• Een eigen bedrijf transformator; 
• Een laagspanningsverdeling met M CC en lichtverdeling; 
• De noodzakelijke niveaumetingen; 
• Een besturing en besturingssoftware; 
• De krachtinstallatie; 
• De lichtinstallatie; 
• Aarding en bliksembeveiliging. 
Voor de voeding van de drie pompen en alle hulp- en randapparatuur moet 
het gemaal op het elektriciteitsnet aangesloten worden. De aansluiting moet 
circa 3.100 kVA groot worden. Er is van uit gegaan dat de aansluiting als 
middenspanningsaansluiting wordt uitgevoerd. Tevens is aangenomen dat de 
middenspanningsverdeling door het stroomleverende bedrijf geleverd en 
geïnstalleerd wordt. 
Voor de datacommunicatie en het voeren van inkomende en uitgaande ge-
sprekken wordt het gemaal voorzien van een aansluiting op het telefoonnet. 
Voor het voeden van alle hulp- en randapparatuur, de besturing en de licht-
installatie wordt een eigenbedrijf transformator opgenomen. Het vermogen 
van deze trafo bedraagtcirca 100 kVA. 
Voor de kracht- en de lichtverdeling en het aansturen van alle hulp- en rand-
apparatuur wordt een schakelkast geplaatst. 
Voor het meten van de peilen in de aanvoertocht, achter elk krooshek en in 
het spaarbekken worden vijf niveaumeetsystemen geplaatst. Tevens worden 
in de kelder van het pompgebouw enige water-op-vloer signaleringen voor-
zien. 
De automatische besturing van de installatie wordt uitgevoerd door een PLC. 
De handbediening en het ingrijpen in de besturing vindt plaats via een op een 
PC draaiend SCADA pakket. Het geheel wordt gecompleteerd met een mo-
nitor, toetsenbord, muis, een evenementenprinter en een storingsprinter. Het 
SCADA pakket verzorgt tevens, via een in de PC ingebouwd modem, de 
communicatie met de centraalpost van de beheerder van het gemaal. 
De krachtinstallatie bestaat uit bekabeling, werkschakelaars, diverse 
bedieningselementen enz. 
De lichtinstallatie bestaat uit de lichtinstallatie in de machinekamer, de licht-
installatie in de pompenkelder, de buitenverlichting op het uitstroomhoofd en 
de terreinverlichting rondom het pompgebouw. 
De elektrische installatie wordt voorzien van de nodige aardingen. Het pomp-
gebouw wordt voorzien van een bliksemafleidingsinstallatie. 
Alle software voor PLC en PC voor de handbediening en de automatische 
werking van het gemaal. Tevens de software voor de datacommunicatie, 
zowel op het gemaal als op de centraalpost van de beheerder van het gemaal . 
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Bijlage 1: Achtergrond gemaal 
Civieltechnische gedeelte 
Het civieltechnisch gedeelte bestaat uit een pompgebouw en een uitstroom-
hoofd, onderling verbonden door drie rechthoekige betonnen perskokers. 
Pompgebouw, uitstroomhoofd en perskokers worden gefundeerd op prefab 
voorgespannen heipalen. Ter voorkoming van onderloopsheid en uitspoeling 
worden aan de instroomzijde van het pompgebouw en aan de uitstroomzijde 
van het uitstroomhoofd damwandschermen aangebracht. Ter voorkoming 
van kwel en als vervangende waterkering wordt in de kern van de dijk , ter 
hoogte van de voorzijde van het uitstroomhoofd een kwelscherm geplaatst. 
Het pompgebouw wordt uitgevoerd als op palen gefundeerde monolithische 
betonconstructie. De prefab betonnen delen van de pomphuizen worden in 
deze constructie ingestort. 
Het uitstroomhoofd wordt eveneens als een op palen gefundeerde mono-
lithische betonconstructie uitgevoerd. 
De tussenliggende perskokers uitgevoerd als op palen gefundeerde ter plaatse 
gebouwde rechthoekige kokers. De kokers worden via waterdichte flexibele 
overgangsconstructies verbonden met het pompgebouw en het uitstroom-
hoofd. 
Bouwkundige gedeelte 
In het op de onderbouw van het pompgebouw te maken gebouw worden 
ouderge bracht: 
• De middenspanningsverdeling; 
• De transformatoren; 
• Alle schakelkasten; 
• De pompaandrijvingen; 
• Een bedieningsruimte voor het onderbrengen van de besturing; 
• Een toiletruimte en enkele bergingen . 
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Bijlage 2: Achtergrond dijken 
Voor het ontwerp van de zeedijk zijn twee ontwerpen nader beschouwd, te 
weten: 
• De 'groene' zeedijk; 
• Een alternatieve 'robuuste' zeedijk opgebouwd uit uitkomend materiaal 
waarbij voor de afdekking in de kritische zones van extern betrokken klei, 
80.000 m3, wordt aangevoerd. 
Van beide profielen is een raming opgezet en daaruit blijkt dat het alternatief 
circa € 20 miljoen goedkoper uitvalt. Hierin is nog niet opgenomen het voor-
deel van meer ruimte voor de verwerking van overtollige grond. In onder-
staande raming wordt verder gegaan met het alternatieve profiel. 
Onderzocht dient te worden of de uitkomende materialen geschikt zijn om te 
gebruiken in een zeedijk in verband met stabiliteitseisen. Tevens dient de 
robuustheid te worden onderzocht. 
Nadeel van de 'groene' zeedijk is de grote hoeveelheid materialen die van 
extern benodigd zijn om de zeedijk voldoende stabiel te maken. De van extern 
benodigde materialen zijn onder andere 400.000 m3 klei en 600.000 m3 
kernrnateriaal. 
Kenmerkende hoeveelheden voor de robuuste zeedijk zijn: 
• Lengte zeedijk, 4.250 m 1; 
• Lengte boezemdijk zeezijde 850 m 1 - landzijde, 1.250 m 1; 
• Benodigde hoeveelheid kleibekleding van extern is 80.000 m3; 
• Verwerkte hoeveelheid kernmateriaal I, 1 miljoen m3; 
• Verwerkte hoeveelheid buitendijks aanvulgrond 1,4miljoen m3; 
• Harde glooiing boezem 50.000 m2 I 2.100 m 1; 
• Onderhoudsweg 6.400 m 1• 
Bijkomende werkzaamheden zijn o.a. dijksloot, inzaaien, rasters, dijkdrains, 
teenconstructie glooiing, etcetera. 
Kleibekleding 
In Zeeuws-Vlaanderen zal vermoedelijk geen geschikte klei aanwezig zijn. 
Voor de bepaling van de eenheidsprijs is uitgegaan van aanvoer uit den lande. 
De kosten bedragen € 25,=/m3• In deze prijs zijn opgenomen: aankoop, 
transport over water, lossen en laden op een voertuig, vervoer en verwerken. 
Kernmal eriaal 
De benodigde hoeveelheid zal betrokken worden uit het gebied. Wellicht kan 
bij de ontgraving van het Zwin grote hoeveelheden zand worden gewonnen. 
Later zal door middel van nader onderzoek moeten blijken of deze aanname 
correct is. Voor de raming is alleen rekening gehouden met de verwerking als 
kernmateriaal, overige kosten zijn opgenomen bij het onderdeel 'Inrichting 
Zwin' . 
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Bijlage 2: Achtergrond dijken 
Aanvulgrond buitenzijde 
Bij deze post zijn alleen de kosten opgenomen van verwerking in de buiten-
schil. Overige kosten zijn opgenomen bij de inrichting van de gebieden. 
Harde glooiing 
Alleen bij de boezem is de dijk voorzien van een harde glooiing. Voor de 
kostenraming is een glooiingsconstructie van 0,40 centimeter dik bestaande 
uit asfalt. De kosten per m2 worden hiervan geraamd op € 50,-/m2• 
Onderhoudsweg 
Over de totale lengte van de dijken is een onderhoudspad opgenomen met een 
breedte van 3.50 m 1• De fundering is 0.30 m1 dik en voorzien van 0.10 m 1 
asfalt. Deze kan gelegen zijn op de kruin of op het binnen beloop. Eventueel 
is dit pad te combineren met een recreatief fietspad. 
Bijkomende werkzaamheden 
Aan de landzijde van de aan te leggen dijken zal een dijksloot worden ge-
graven. De kleibekleding zal worden ingezaaid en worden uitgerasterd met 
schapengaas zodat deze geschikt is voor beweiding. In de dijken zal een drain 
worden aangebracht om eventueel overspannen grondwater te voorkomen. 
Ter plaatse van de boezem waar een harde glooiing wordt aangebracht zal 
deze met een robuuste constructie in de teen moeten worden gefixeerd. Voor 
eventuele andere voorzieningen is een opslag op deze kosten gezet van 35% . 
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